

1-2

버스정류소 냉·온열 대기일자 확충

주관 부서	교통행정과 교통기획팀		협조 부서	
	장은영(4554)			
사업구분				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항(권한 명확성)	
임기내	계속	기초(구)		

현황

□ 설치현황

(단위: 개소)

버스정류소 현황				냉·온열일자 현황	설치율
계	시내버스 단독	마을버스 단독	시내마을버스 공동		
229	119	32	78	59	25.7%

※ 강서, 김해, 양산 버스정류소 제외

공약목표

□ 정책목표

- 2024년까지 버스정류장 냉·온열 대기일자 60개 설치
- 지역별 안배하여 연차별 20개씩 설치

□ 확인지표

세부사업명	공약이행 확인지표	비고
버스정류장 냉·온열 대기일자 확충	<ul style="list-style-type: none"> 의자 설치, 연차별 20개씩 	

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 설치수량 : 총 60개 ▷ 연차별 20개씩 설치
- 설치대상지
 - ▷ 버스이용 승객 및 교통약자가 많은 지역
 - ▷ 권역별 안배하여 배치
- 소요예산 : 총 240백만원(구비)

세부추진계획

- 버스정류장 냉·온열 대기의자 확충

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
버스정류장 냉·온열 대기의자 확충																	

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	240		72	88	80			
국비								
시비								
구비	240		72	88	80			
기타(민간)								

문제점 및 대책

- 버스승강장이 설치된 정류소는 가능한 모두 설치하되 보도폭 협소, 급경사지 등은 현실적으로 설치의 어려움이 있음
 - ▶ 주민에게 사전에 충분히 설명하여 납득 필요

기대효과

- 대중교통 이용 활성화 및 주민 편의 증진
- 도시경관 향상