

4. 추진계획

구분	'24				'25				'28				'30				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 타당성 조사 용역			■	■													
실시설계용역 및 행정절차 이행					■	■	■	■	■	■							
직선화 건설 공사 추진												■	■	■	■	■	
방음터널 공사 추진														■	■	■	

5. 문제점 및 대책

- 구 재정 여건 상 사업비 과다로 재원확보를 위한 지속적 노력 필요