

만덕3터널 조기 완공

1. 정책목표

- ## 2. 사업개요

- ### 3. 연도별 소요예산

- ## 4. 추진계획

- | 구분 | '17 | | | | '20 | | | | '23 | | | | '26 | | | | 비고 |
|---------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 본 공사 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'12	○2차 대도시권 교통 혼잡도로 지정	
'16	○공사 착공	
'18	○만덕3터널 굴착 착수(2020. 6.: 만덕3터널 관통)	
'22	○만덕교 가설(구조물 상부공) 시공	
'23	○방음터널, 방음벽, 기타 도로 및 교통시설물 설치 완료	'23. 7. 1. 개통

6. 문제점 및 대책

○ 해당없음

위치도 및 현장사진(조감도)

