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1-6 덕천시장 주변 어울림거리 보행환경개선사업

주관
부서

교통행정과 교통기획팀 협조
부서

건설과 토목팀

강영선(4552) 정봉현(4695)

사업구분

완료시기 계속성 사업주체 타기관 협조사항(권한 명확성)

임기내 계속 기초(구) 중앙부처 및 부산시 예산 지원

현    황

□ 현    황

❍ 2020. 10월 : 공모사업 선정(행정안전부)

❍ 2021. 3월 : 보행환경개선지구 지정 고시(부산광역시)

❍ 2021. 4월 : 실시설계 착수 

❍ 2021. 7~9월 : 주민설명회 개최, 사전 설계검토 자문

❍ 2021. 11월 : 일방통행 시행 주민 설문 및 심의 의뢰(북부경찰서)

❍ 2021. 12월 : 용역 일시정지(도시재생사업 경관디자인 완료시까지)

공 약 목 표

□ 정책목표

❍ 덕천시장 주변 보행환경 개선으로 덕천시장, 경로당, 평생학습관, 젊음의

거리, 숙등역 등을 연계한 보행 네트워크 구축

□ 확인지표

사 업 개 요

❍ 사업기간 : 2021. ~ 2025. 

❍ 위    치 : 북구 덕천동 덕천시장 일원(덕천교회 ↔ KT구포지점 앞)

❍ 규    모 :  9개 노선, 총연장 2,056m, 면적 87,904㎡

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 50, 시비 1,450, 구비 500)

  ▹2022년 800백만원(시 600, 구 200), 2023년 1,100백만원(시 825, 구 275)

❍ 사업내용 : 보행환경개선(패턴형 도막포장, 일방통행 시행, 간판정비사업 등)

세부사업명 공약이행 확인지표 비 고

보행환경개선사업
▪실시설계용역 완료

▪보행환경개선지구 도막포장 및 교통시설물 등 설치
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세부추진계획   

❍ 보행환경개선사업 추진

연도별 투자계획
(단위: 백만원)

구  분 계 기투자 임기후
2022 2023 2024 2025 2026

계 2,000 100 800 1,100

국비 50 50

시비 1,450 25 600 825

구비 500 25 200 275

기타(민간)

문제점 및 대책

❍ 해당 사업구간은 덕천동 도시재생사업(도시재생과)과 사업위치 중복

❍ 숙등공원 정비, 지하공영주차장 건립, 덕천뉴딜 거리조성사업 등과 연계

하여 최적안의 실시설계를 추진중이며, 해당 사업이 선행되어야 보행

환경개선사업이 시행될 수 있으므로 추진일정이 유동적임 

  ▹임기 내 사업이 마무리 될 수 있도록 관련 부서와 적극 협의하여 추진

기 대 효 과

❍ 덕천시장, 경로당, 평생학습관, 젊음의 거리, 숙등역 등을 연계한 보행

    네트워크 구축으로 안전한 보행환경 확보

❍ 구도심지 도시기능회복 및 지역경제 활성화를 통한 미관․쾌적성 증진

추 진 사 항
2022 2023 2024 2025 2026

비 고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

실시설계용역 완료
1차 구간 착공 및 준공

2차 구간 준공


