

2-1

북구 복합 트래블 로드 조성

주관 부서	미래전략실 복합사업팀	협조 부서		
	강병철(5422)			
사업구분				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항(권한 명확성)	
임기 후	신규	기초(구)	부산시, 문화체육관광부 : 사업비 지원, 관련사업 협력 추진 등	

현 황

□ 현 황

- 금정산, 대천천, 낙동강의 낙조 등 북구 고유의 자원을 이용한 관광 인프라 및 콘텐츠 부족
- 북구의 특성과 장점을 살린 관광 자원의 발굴·개발을 통해 도시의 성장과 재정에 도움을 줄 수 있는 인프라 조성 필요

공 약 목 표

□ 정책목표

- 「북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역」 수행
- 복합 트래블 로드 조성계획 수립 및 사업비 확보(국·시비, 민자 등)

□ 확인지표

세부사업명	공약이행 확인지표	비 고
북구 복합 트래블 로드 조성	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 「북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역」 1식 ▪ 복합 트래블 로드 조성계획 수립 	

사 업 개 요

□ 북구 복합 트래블 로드 조성

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 위 치 : 북구 전역
- 사업규모/사업비 : 용역 수행 및 별도 계획 수립을 통해 확정
- 사업내용 : 테마별 관광 트래블 로드 조성
 - ▷ 케이블카 등 어트랙션 설치, 역사(만세운동 등 이용한 콘텐츠 제작), 생태 (대천천 및 금정산에 게스트 하우스, 숙소·즐길거리 조성), 문화(커피거리 및 BTS 정국 로드 등 조성), 트레킹(무장애숲길 등 등산로 연결)

세부추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
북구 관광 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 정책연구용역 심의																	
북구 관광 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 과업지시서 작성																	
북구 관광 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역																	
트래블 로드 조성계획 수립 및 관계기관 협의, 사업비 확보																	

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자						임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	150			150				
국비								
시비								
구비	150			150				
기타(민간)								

※ 용역 수행 및 별도 계획 수립을 통해 사업비 확정

문제점 및 대책

- 사업 추진을 위한 예산 전무 및 역사문화환경 보존지역, 개발제한구역 등 제도적 제한
 - ▷ 관련 기관 협의 및 사업추진 추가(대체) 지역 검토
- 권역별·테마별 적합한 시설 설치 및 사업 추진 방향 확립 필요
 - ▷ 「북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역」 추진

기대효과

- 복합 트래블 로드 조성을 통한 생태 환경 중심 관광도시 기반 마련
- 어트랙션 및 체류형 관광시설 설치에 따른 관광객 유치 효과로 도시 활력 증진 및 성장 동력 확보