

2-2

감동진 문화포구 관광콘텐츠 확충

주관 부서	문화체육과 관광기획팀	협조 부서	
	박준호(4222)		
사업구분			
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항(권한 명확성)
임기내	신규	기초(구)	

현황

□ 현황

- 감동진 문화포구 조성사업 완료에 따른 관광콘텐츠 확충 필요
 - ▷ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년
 - ▷ 위 치 : 화명생태공원 연꽃단지 및 구포시장
 - ▷ 사 업 비 : 187억
 - ▷ 내 용 : 금빛노을브릿지 준공

공약목표

□ 정책목표

- 관광시설 개선(관광안내소 및 포토존, 카약계류장 조성, 전시실 환경개선 등)
- 관광 활성화 프로그램 운영(화명생태공원 이음 피크닉, 감동포구 생태여행 등)

□ 확인지표

세부사업명	공약이행 확인지표	비 고
관광 시설 개선	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 관광안내소 설치 ▪ 연꽃단지 포토존 조성 ▪ 카약계류장 조성 	
관광 활성화 프로그램	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 화명생태공원 이음피크닉 운영 ▪ 낙동강 감동포구 생태여행 추진 	

사업개요

□ 관광시설 개선

- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 위 치 : 화명생태공원 금빛노을브릿지, 연꽃단지 등
- 사 업 비 : 1,060백만원
- 사업내용 : 관광안내소 설치, 연꽃단지 포토존 조성, 카약계류장 조성

□ 관광 활성화 프로그램 운영

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 화명생태공원 일원
- 사 업 비 : 480백만원
- 사업내용 : 화명생태공원 이음피크닉, 낙동강 감동포구 생태여행 운영

세부추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
관광안내소 설치																	
포토존 조성																	
카약계류장 조성																	
이음피크닉 운영																	
낙동강 감동포구 생태여행																	

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자						임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,540	-	220	660	660	-	-	-
국비	270	-	110	80	80	-	-	-
시비	1,135	-	55	540	540	-	-	-
구비	135	-	55	40	40	-	-	-
기타(민간)	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

- 감동진 문화포구(화명생태공원 연꽃단지) 주변 관광 편의시설 확충
 - ▷ 화장실 설치, 산책로(조명) 정비 등 ☞ 낙동강관리본부 협의(요청)

기대효과

- 낙동강 강변 생태·힐링 테마 관광지 육성으로 지역 관광 및 경제 활성화