



#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
관광안내소 설치	■																
포토존 조성	■																
이음피크닉 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
낙동강 감동포구 생태여행	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 이음 피크닉은 낙동강 감동포구 생태여행 사업에 포함시켜 추진( '23년부터)

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22. 5. ~ 10. : 북구 이음 피크닉</li> <li>○ '22. 7. ~ 11. : 낙동강 감동포구 생태여행 상설·특별 프로그램 운영</li> <li>○ '22. 10. : 북구 관광안내소 설치</li> <li>○ '22. 12. : 낙동 아트리버 코밍 작품 전시회 개최</li> <li>○ '22. 12. : 「감동진 문화포구」 포토존 조성</li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '23. 2. : 낙동강 감동포구 생태여행 기본계획 수립</li> <li>○ '23. 2. : 공약사항 변경(카약계류장 조성사업 폐기)</li> <li>○ '23. 3. : 화명생태공원 생태관광안내판 설치</li> <li>○ '23. 4. : 협상에 의한 계약으로 용역대행사 선정(주에이시티)</li> <li>○ '23. 5~ : 생태체험 상설프로그램 운영</li> <li>○ '23. 6. : 전통재현 밀수확 체험 행사 실시(참가인원: 200명)</li> <li>○ '23. 5. ~ 8. : 생태(문화)관광해설사 양성과정 운영 및 신규 위촉(9명)</li> <li>○ '23. 12. : 겨울 철새 탐조여행 프로그램 실시(참가인원 : 38명)</li> </ul>	

#### 6. 문제점 및 대책

- 감동진 문화포구(화명생태공원 연꽃단지) 주변 필수 편의시설(화장실, 보행등) 확충 필요
  - ▷ 市 낙동강관리본부에 협의 요청하여 조속한 설치 건의

#### 7. 향후 추진계획

- 감동진 문화포구 생태·힐링 특화 관광지로 조성
  - ▷ 문화·생태 연계 북구 핵심 관광지화(금빛노을브릿지, 구포시장, 만세거리)

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부산 북구 생태 관광자원 알리기, 생태관광해설사 9명 위촉               <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 국제신문('23.8.20.)</li> </ul> </li> <li>○ 화명2동 마을건강센터 건강지킴이단, 건강한 마을 환경을 위해 『생태교란 종 제거 체험』 참여               <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 부산일보('23.9.21.)</li> </ul> </li> </ul>	-