

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'16	○교통체계 개선사업(회차로) 설치계획 결정	
'17	○실시설계용역 완료	
'22	○공사착공 ※ 건설사업관리용역 착수(2022.6)	
'23	○공사추진[현장타설말뚝 지하부 시공완료(7개소)]	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음