

주관 부서	문화체육과 체육지원팀	협조 부서	시 낙동강관리본부	건설과 생태하천팀	작성기준
	권재희(4124), 허예은(4121)		시 해양레저관광과		
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기 내	계속	부산광역시, 북구	부산시(낙동강관리본부) 인조잔디 준공 후 조속한 개장		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022.~계속		4,152백만원	정상추진	80%	

1. 정책목표

- 화명생태공원 추가 조성중인 파크골프장(27홀) 조속한 개장 및 축구장 3개면(당초 2개면) 인조잔디 조성
- 지역별 특화 해양레포츠 육성사업을 통한 수상레포츠 시설 이용 활성화

2. 사업개요

□ 화명생태공원 체육시설 조성

- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 3,888백만원 정도
 - 축구장 : 3,000백만원(특교금 2,000, 시 1,000) / 파크골프장 : 888백만원(국 344, 시 544)
- 사업주체 : 부산광역시 북구청 / 부산광역시 낙동강관리본부
- 사업내용 : 파크골프장 27홀 신규조성, 축구장 A, B, D면 인조잔디 조성

□ 지역별 특화 해양레포츠 육성사업

- 사업명 : 낙동강 힐링해양스포츠 체험 프로그램 추진
 - ※ 부산광역시 해양레저관광과의 공모사업 신청을 통한 사업 추진
- 사업목적 : 해양레저스포츠 체험교실을 통한 구민 체력 증진 및 해양레포츠 문화 저변 확대
- 장 소 : 화명수상레포츠타운(북구 강변대로 1629)
- 사업대상 : 만8세 이상 청소년 및 일반성인 등
- 주요내용 : 모터보트투어 등 해양레포츠 5개 종목 체험교실 운영
- 사업비 : 60.5백만원(시비 48, 구비 12.5)
 - ▷ '23년 공모사업 지원 결정액에 따른 사업비 변동(44백만원→60.5백만원)
- 주최/주관 : 부산광역시·북구/화명수상레포츠타운

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획								확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내					계	'22	'23	'24	'25	'26	
			계	'22	'23	'24	'25							'26
계	4,152	500	3,652	432	3,044	44	44	44	3,992.5	932	3,060.5			
국비	2,344	150	2,194	194	2,000				2,344	344	2,000			
시비	1,754	350	1,404	229	1,035	35	35	35	1,627	579	1,048			
구비	54		54	9	9	9	9	9	21.5	9	12.5			
기타 (민간)														

※ 2024년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 공모 선정 시 1회 추경 예산 확보(예정)

4. 추진계획

구 분	2022		2023				2024				2025				2026		비 고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
파크골프장 잔디보식공사(27홀 조정)			■	■													
파크골프장 정상개장					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
축구장 사업비 확보, 공사 및 개장			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
해양레포츠 육성사업 공모신청			■	■			■	■			■	■				■	■
해양레포츠 육성사업 추진				■	■	■		■	■		■	■	■				

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화명생태공원 파크골프장 신규 24홀 임시개방('22.10월) ▷ 시 낙본 ○ 2022년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진완료('22.9월) ▷ 복구 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공약사항 변경 : 인조잔디 조성(2개면→3개면) ('23. 2.) ○ 화명생태공원 내 운동장(A, B, D면) 인조잔디 조성 협의 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 市 체육진흥과, 낙동강관리본부 ○ 화명생태공원 축구장 인조잔디 조성공사 시행 중('24. 1. 준공예정) ○ 2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업(市 공모사업) 신청 및 선정('23.3월) - 사업 추진계획 수립 및 보조금 교부('23.4월) - 낙동강 힐링해양스포츠 체험교실 운영('23.5~9월) : 총 1,718명 참여 - 결과 보고 및 보조금 정산('23.11월) 	

6. 문제점 및 대책

- 관리주체가 부산시로, 파크골프장 사업추진 과정에서 주민 건의사항 등 즉시 반영 한계 등 우리 구의 주체적인 추진에 어려움이 있음
 - ▶ 낙동강 관리본부(사업주체)와 지속적인 협의 필요
- 지역 내 수상레포츠 시설에 대한 인식 및 홍보 부족
 - ▶ 해양레포츠 육성사업을 통해 낙동강 수상레포츠 홍보 및 활성화

7. 향후 추진계획

- 기타 시설 부대시설 등 주민요구사항 반영
- 2024년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 공모신청
 - * 市 해양레저관광과 공문 시달 시 신청 예정

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해	당	없	음	