



## 4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'23				'24				'25				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 및 실시설계용역																	
사업 추진을 위한 행정절차 이행																	
본 공사 추진																	

## 6. 문제점 및 대책

○ 사업시행을 위한 재원확보 필요(총사업비 380억원)

▶ 사업 필요성에 대한 지역 정치권 및 市 관련부서 이해 · 설득