

1. 정책목표

- ## 2. 사업개요

- ### 3. 연도별 소요예산

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
상계봉 여가녹지 우리꽃길 기반조성 및 도시숲 4개소 조성																	
상계봉 여가녹지 우리꽃길 수목식재 및 도시숲 5개소 조성																	
화명대로 가로화단 조성 등 도시숲 3개소 조성																	
와석공원 정비 등 도시숲 3개소 조성																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 도시숲 조성 4개소 조성 완료 - 금곡대로 강변 꽃길 조성사업 완료 - 자녀안심 그린숲 조성사업 완료 - 만덕중학교 옆 차 없는 거리 조성사업(조경공사) 완료 - 구포2동 행정복지센터 주민쉼터 설치공사 완료 ○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 기반 조성 완료	
'23	○ 도시숲 조성 5개소 조성 완료 - 금곡역 하부 도시숲 조성사업 완료 - 대천천 보행 산책로 정비사업 완료 - 긴미끄럼틀 쌈지공원 리모델링사업 완료 - 자녀안심 그린숲 조성사업 완료 - 만덕1동 마을산책길 가로수 조성사업 완료 ○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 수목 식재 완료 - 먼지털이기 ~ 여가녹지 입구구간 철쭉길 조성	
'24	○ 도시숲 조성 3개소 조성 완료 및 1개소 추진중 - 화명대로 가로화단 조성사업 완료 - 만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업 1차 완료 - 만덕신성경로당 앞 주민쉼터 조성사업 완료 - 와석공원 정비사업 추진중	
'25	○ 도시숲 조성 3개소 조성 추진중 - 와석공원 정비사업 추진중 - 만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업 2차 추진중 - 구포1동 주민쉼터 조성사업 추진중	

6. 문제점 및 대책

- 만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업(2차) 초화류, 자생식물 식재 등으로 지속적인 유지·관리 필요
⇒ 준공 후 전문업체 관리 및 기간제근로자 투입으로 유지관리 시행

7. 향후 추진계획

- 도시 내 유휴지를 활용하여 쉽게 접근할 수 있는 도시숲 제공

8. 주민 참여[소통] 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송 보도	기타
· 2023.3.30.:1차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 씬지공원 리모델링사업) · 2023.4.12.:2차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 씬지공원 리모델링사업) · 2024.2.7.:주민설명회개최 (와석공원 정비사업) · 2025.2.12.: '25년 1차 주민설명회개최 (와석공원 정비사업) · 2025.2.18.: '25년 2차 주민설명회개최 (와석공원 정비사업)		· 2023.3.20.:자재선정위원회 개최 (대천천 보행 산책로 정비사업) · 2022.12.7.:공사품질 점검단 운영 (금곡역 하부 도시숲 조성사업) · 2024.3.7. 제1회 도시공원위원회 심의 (와석공원 정비사업)	-	-

와석공원 정비사업




위 치 도



현장사진(추진중)

만덕고갯길 도시숲(테마정원) 조성사업 2차




위 치 도



현장사진(1차 사업 ▶ 전망휴게공간 설치 및 수목식재)

구포1동 주민센터 조성사업



위 치 도



현장사진(추진중)