

4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'22				'24				'25				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
광역도로 연결 착공 및 공사																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○공사 착공	
'24	○공사 추진	
'25	○공사 추진[교량 하부공(현장타설말뚝) 완료 및 상부거더 거치 시공 중]	

6. 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

위치도 및 현장사진(조감도)

