

도심 속 힐링공간 도시숲 조성

주관 부서	공원녹지와 녹지팀	협조 부서	공원녹지와 산림행정팀		작성기준
	박아영(☎4532)		박상욱(☎4544)		2025.12.31.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구	-		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022~2026년		3,629백만원	완료	100%	

1. 정책목표

- 도심내 유휴공간을 활용 도시숲 조성 및 유지관리 사업을 통해 도심속 힐링공간 조성
- 도심 속 녹지 공간 확충으로 주민과 자연이 함께하는 쾌적하고 행복한 그린 도시 복구 창출

2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 금정산 및 도심 내 유휴공간
- 사업규모 : 꽃길조성4km, 도시숲 15개소
- 사업내용 : 상계봉여가녹지 우리꽃길조성 및 도시숲 조성
- 소요예산 : 3,629백만원 (국 1,050, 시 1,715, 구 864)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
상계봉 여가녹지 우리꽃길 조성 등 도시숲 4개소 조성																	
간미끄럼틀 썸지공원 조성 등 도시숲 3개소 조성																	
화명대로 가로화단 조성 등 도시숲 3개소 조성																	
만덕고개길 도시숲 조성 등 도시숲 6개소 조성																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 및 도시숲 4개소 조성 완료 - 상계봉 여가녹지 꽃길 조성(4km) 완료 - 자녀안심 그린숲 조성(학사초) 완료 - 만덕중학교 옆 차 없는 거리 조성 완료 - 구포2동 행정복지센터 주민쉼터 조성 완료	
'23	○ 도시숲 조성 3개소 조성 완료 - 간미끄럼틀 썸지공원 리모델링사업 완료 - 금곡역 하부 도시숲 조성사업 완료 - 자녀안심 그린숲 조성사업 완료 ○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 수목 식재 완료 - 먼지털이기 ~ 여가녹지 입구구간 철쭉길 조성	
'24	○ 도시숲 조성 3개소 조성 완료 - 구포 삼각화단 조성 완료 - 화명대로 가로화단 조성사업 완료 - 만덕신성경로당 앞 주민쉼터 조성사업 완료	
'25	○ 도시숲 조성 6개소 조성 완료 - 구포1동 주민쉼터 조성사업 완료 - 만덕 회전교차로 교통섬 화단 조성 완료 - 구포 유림아파트 회전교차로 교통섬 화단 조성 완료 - 만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업 2차 조성완료 - 만덕3로 주민쉼터 조성사업 조성완료 - 만덕대로 거리환경 정비공사 완료	

6. 문제점 및 대책

- 만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업(2차) 초화류, 자생식물 식재 등으로 지속적인 유지·관리 필요
- ⇒ 준공 후 전문업체 관리 및 기간제근로자 투입으로 유지관리 시행

7. 향후 추진계획

- 도시 내 유휴지를 활용하여 쉽게 접근할 수 있는 도시숲 제공

8. 주민 참여[소통] 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송 보도	기타
<div><div>· 2023.3.30.:1차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 씬지공원 리모델링사업)</div><div>· 2023.4.12.:2차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 씬지공원 리모델링사업)</div><div>· 2024.2.7.:주민설명회개최 (와석공원 정비사업)</div><div>· 2025.2.12: ‘25년 1차 주민설명회개최 (와석공원 정비사업)</div><div>· 2025.2.18:‘25년 2차 주민설명회개최 (와석공원 정비사업)</div></div>		<div><div>· 2023.3.20.:자재선정위원회 개최 (대천천 보행 산책로 정비사업)</div><div>· 2022.12.7.:공사품질 점검단 운영 (금곡역 하부 도시숲 조성사업)</div><div>· 2024.3.7. 제1회 도시공원위원회 심의 (와석공원 정비사업)</div><div>· 2025.6.9. 2025년 제3차 도시숲 심의 (만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업 2차)</div></div>	-	-

구포1동 주민센터 조성사업



위 치 도




현장사진

만덕 회전교차로 교통섬 화단 조성




위 치 도



현장사진

구포 유림아파트 회전교차로 교통섬 화단 조성




위 치 도



현장사진

만덕고갯길 도시숲(테마정원) 조성사업 2차




위 치 도



현장사진

만덕3로 주민센터 조성




위 치 도



현장사진

만덕대로 거리환경 정비



위 치 도



현장사진