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3-3 북부권역 미래교육센터 건립 

주관
부서

교육지원과 교육지원팀 협조
부서

시교육청 미래인재교육과

김수정(6162) 장학사 우승길(860-0377)

사업구분

완료시기 계속성 사업주체 타기관 협조사항(권한 명확성)

임기내 계속 시교육청

· 부산시교육청 시행

· 1층 마을교육센터 인테리어 및 기자재 구입 등은 북부교

육지원청과 협의 필요 

현    황

□ 현    황

❍ 2021. 7. : 미래교육센터 설립 기본계획 변경(교육청)

❍ 2021.  8. : 재정투자심사 완료(결과 : 적정)

❍ 2022.  2. : 건축 설계 공모 선정(교육청)

❍ 2022.  9. : 설계(인테리어)용역 협의 중

공 약 목 표

□ 정책목표

❍ 학교와 지역사회를 연계하고 미래교육을 선도하는 거점센터 조성

❍ 미래 인재 양성을 위한 창의ㆍ융합형 교육 인프라 구축으로 교육도시 구현

□ 확인지표

사 업 개 요

□ 세부사업명

❍ 추진기간 : 2020년　~ 2023년 　

❍ 위    치 : 의성로47번길 45-4 (덕천여중 본관, 신관)

❍ 규    모 : 지상 5층, 연면적 7,035.7㎡ (본관 +신관)

❍ 사 업 비 : 17,560백만원 (부산시교육청) 

   ※ 구비 30백만원 별도(다행복교육지원센터 비품 구입비 및 이전비용 등)

세부사업명 공약이행 확인지표 비 고

미래교육센터 건립
▪다행복교육지원센터, 진로교육지원센터 이전 

▪미래교육센터 개관 
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❍ 사업내용 : 폐교시설 리모델링을 통한 미래교육센터 건립

  ▹ 1층 : 마을교육센터(다행복교육지원센터, 진로교육지원센터, 마을공동체실 등)

  ▹ 2층 ~ 4층 : SW․AI 교육센터(IoT, AI, 데이터과학, 로봇 등) 

  ▹ 5층 : 공용시설(세미나실, 회의실 등 다용도 공간)

세부추진계획

❍ 시교육청 추진일정

연도별 투자계획
(단위: 백만원)

구  분 계 기투자 임기후
2022 2023 2024 2025 2026

계 30 30

국비

시비

구비 30 30

기타

※ 시교육청 17,560백만원 별도

기 대 효 과

❍ 산재한 교육지원센터를 한 곳에 모아 마을 교육의 내실화 및 시너지 효과

❍ 다양성, 창의성 교육 인프라 구축을 통한 미래교육도시 구현 

추 진 사 항
2022 2023 2024 2025 2026

비 고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

건축설계용역

공사계약 및 시설공사

인테리어 공사 및 기자재 설치

미래교육센터 개관 


