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주관
부서

교통행정과 교통기획팀 협조
부서

건설과 토목팀 작성기준
오정미(4552) - 2024.12.31.

완료시기 계속성 사업주체 타기관 협조사항

임기내( ) 신규( ) 구( )

사업기간 총 사업비 추진상황 이행률

2022 ~ 2025 백만원1,500 미착수 -

정책목표1. 

 ❍ 만덕 동 상가 주변 보행환경 개선으로 쾌적한 거리를 조성하여 상권 활성화3 도모 

사업개요2. 

추진기간 년 년 : 2022 ~ 2025❍

사업위치 만덕 동 우체국 일원 상가지구 : 3❍

사업규모 면적  : 11,031㎡❍

사업내용 보행환경조성사업 패턴형 바닥포장 보행안전시설물 설치 등 : ( , )❍

소요예산 백만원 시비 구비  : 1,500 ( 75%, 25%)   ❍

공모 미선정시 구비로 사업 시행    ※ 

연도별 소요예산3. 

단위 백만원( : )

구분
투  자  계  획 확 보 내 역

계 기투자
임기 내

임기후 계 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
계 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

계 1,500 1,500 1,500

국비

시비 1,125 1,125 1,125

구비 375 375 375

기타
민간( )



추진계획4. 

구분 ’22 ’23 ’24 ’25 ’26 비고3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
공모 등 신청

사업 시행

추진실적5. 

연도 추 진 내 용 비고

’22 해당사항 없음

’23 해당사항 없음

’24 해당사항 없음

문제점 및 대책6. 

 ❍ 부산시 보행환경조성사업은 보행자 통행량이 많고 보행자 교통사고 위험이 

높은 지역을 대상으로 시행하는 구역단위 종합적 정비사업으로, 

사업효과가 크고 지역 주민의 사업추진 의지가 높은 지역이 선정될 수 있 , ❍

으므로 해당 지역의 문제점과 요구사항에 대한 주민 전문가 의견조사 등 , 

관련기관 사전협의 필요

 ❍ 부산시의 안전한 보행환경조성사업 장애인 등 보행약자, 「 」 「  이동권 

확보사업 등 공모사업을 우선 신청하되 미 선정시 구비로 사업추진 필요, 」 

향후 추진계획7. 

공모사업 신청 또는 사업비 확보 노력 ❍

   

주민 참여 소통 실적8. ( ) 

설명회 공청회 등, 만족도, 
설문조사

위원회 민간전문가 , 
자문 등 언론 방송보도· 기타

해당사항 없음


