1-9

### 만덕고갯길 경관개선사업 추진

주관	건설과 토목	협조	안전총괄과 기전관리팀		공원녹지과 녹지팀		작성기준				
부서	김보현(☎46	94)	부서	김병호(☎4672)		임숙희(☎	4534)	2024.12.31.			
완료시	기 계속성	시	업주체		타기관 협조사항						
임기	내 계속	フ	초(구)								
사업기간		총	총 사업비		추진싱	황	(	이행률			
2022. 0	2. ~ 2024. 01.	2,3	50백만원	<u> </u>	완료	-	100%				

#### 1. 정책목표

O 만덕고갯길에서 수려한 낙조 전망을 즐길 수 있는 전망대 및 휴식공간 조성

#### 2. 사업개요

- O 위 치: 부산광역시 북구 만덕고갯길 일원
- O 규 모: 전망대, 녹지공간 조성 및 주차장 설치 등(A=4,372m²)
- 기 간: 2022. 02. ~ 2024. 01.
- 사업비: 2,350백만원(국 990, 시 700, 구 660)
  - ▷ 공사 1,800백만원, 설계 50백만원, 보상 500백만원
- O 사업내용
  - 만덕고갯길 낙조 조망을 즐길 수 있는 전망대 조성
  - 녹지공간 조성 및 주자장 설치로 관광, 휴게공간 조성
- O 소요예산 : 2,350백만원

#### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

	투 자 계 획									확 보 내 역					
구분	계	기투자	임기 내						이기능	계	'20	(21	(22	(22	'24
			계	'22	'23	'24	'25	'26	임기후	71	'20	′21	'22	'23	
계	2,350	2,350	-	-	-	-	-	-	-	2,350	50	1100	500	700	-
국비	990	990	-	-	-	-	-	-	-	990	-	990	-	-	-
시비	700	700	-	-	_	_	_	-	-	700	-	-	-	700	-
구비	660	660	-	-	_	_	-	-	-	660	50	110	500	-	-
기타 (민간)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4. 추진계획

구분	′22			'2	′24	비고		
TE	3	4	1	2	3	4	1	-17-
토지보상 관련 행정절차								
이행								
공사 및 용역 추진								

### 5. 추진실적

연도	추 진 내 용	비고
′20	○개발제한구역 주민지원사업 환경·문화사업 공모선정	
′21	○도시관리계획 결정 및 실시설계용역 발주 ○도시관리계획(시설; 공공공지)결정 및 지형도면고시	
′22	○도시계획시설(공공공지)사업 실시계획 고시 ○공사 착공	
′23	○보상 절차 이행 완료 ○공사 추진	
′24	○공사 완료	

## 6. 문제점 및 대책

O 해당없음

# 위치도 및 현장사진(조감도)



