# 5-2 도심 레저형 화명생태공원 조성

| 주관부서 | 문화체육과 체육지원팀 | 협조부서 | 시 낙동강관리본부 | 시 해양레저관광과 |
|---|---|---|---|---|
| | 노성원(4124),허예은(4121) | | 박성진(310-6022), 이건빈(888-6038) | 박지영(888-5356) |

| 사업구분 | | | |
|---|---|---|---|
| 완료시기 | 계속성 | 사업주체 | 타기관 협조사항(권한 명확성) |
| 임기 내 | 계속 | 광역(시), 기초(구) | 부산시 시설 관리 |

## 현 황

### ① 화명생태공원 체육시설 확충(파크골프장, 축구장)

○ 위 치 : 북구 화명동 1718-10번지 외 ※ 화명생태공원 내

○ 규 모 : 파크골프장 24,057㎡(18홀), 축구장 4개면(천연2, 인조1, 마사토1)

○ 관리주체 : 부산광역시 낙동강관리본부

### ② 수상레포츠 시설확충 및 활성화

○ 위 치 : 북구 강변대로 1629 (덕천동) ※ 화명생태공원 내 화명수상레포츠타운

○ 관리주체 : 부산광역시 낙동강관리본부

○ 운영주체 : 화명수상레포츠타운(대표 전용성)

○ 운영방식 : 부산광역시 낙동강관리본부와 사업자간 관리·운영 위수탁 계약체결을 통해 운영

## 공 약 목 표

### □ 정책목표

○ 화명생태공원 추가 조성중인 파크골프장(27홀) 조속한 개장 및 축구장(2개면) 인조잔디 조성

○ 지역별 특화 해양레포츠 육성사업을 통한 수상레포츠 시설 이용 활성화

### □ 확인지표

| 세부사업명 | 공약이행 확인지표 | 비 고 |
|---|---|---|
| 파크골프장 추가 개장(신규) | ▪ 기초시설공사 완료된 27홀 신규 개장 | |
| 축구장 인조잔디(2개면) | ▪ 축구장 A, D면 인조잔디 조성 | |
| 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 | ▪ 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 공모신청 및 추진 | |

## 사 업 개 요

### □ 화명생태공원 체육시설 조성

○ 사업기간 : 2020. 9. ~ 2025.

○ 사 업 비 : 3,688백만원 정도

- 축구장 : 2,800백만원(특교세, 시비 등)
- 파크골프장 : 888백만원(국 344, 시 544)

○ 사업주체 : 부산광역시 낙동강관리본부

○ 사업내용 : 파크골프장 27홀 신규조성, 축구장 A, D 인조잔디 조성

### □ 지역별 특화 해양레포츠 육성사업

○ 사 업 명 : 낙동강 힐링해양스포츠 체험 프로그램 추진

※ 부산광역시 해양레저관광과의 공모사업 신청을 통한 사업 추진

○ 사업목적 : 해양레저스포츠 체험교실을 통한 구민 체력 증진 및 해양레포츠 문화 저변 확대

○ 장 소 : 화명수상레포츠타운(북구 강변대로 1629)

○ 사업대상 : 만8세 이상 청소년 및 일반성인 등

○ 주요내용 : 모터보트투어 등 해양레포츠 5개 종목 체험교실 운영

○ 목표인원 : 1,200명

○ 사 업 비 : 44백만원(시비 35, 구비 9)

○ 주최/주관 : 부산광역시・북구/화명수상레포츠타운

## 세부추진계획

○ 화명생태공원 파크골프장 개장

| 추 진 사 항 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 신규 24홀 임시개방 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 잔디보식공사(27홀 조정) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정상 개장 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

○ 화명생태공원 축구장 인조잔디 조성

| 추 진 사 항 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 사업비 확보 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조성공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정상 개장 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

○ 지역별 특화 해양레포츠 육성사업

| 추 진 사 항 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 2022 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 공모신청 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진 | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | |

※ 매년 초 市 해양레저관광과의 공모사업 계획에 따라 공모신청을 통한 사업 추진

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 구 분 | 계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,000 | 500 | 44 | 44 | 324 | 44 | 44 | - |
| 국비 | 290 | 150 | - | - | 140 | - | - | - |
| 시비 | 665 | 350 | 35 | 35 | 175 | 35 | 35 | - |
| 구비 | 45 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| 기타(민간) | - | - | - | - | - | - | - | - |

※ 「지역별 특화 해양레포츠 육성사업」은 市 공모사업으로 매년 시비 보조금 변동에 따라 총 사업비 변동될 수 있음

## 문제점 및 대책

○ 관리주체가 부산시로, 사업추진 과정에서 주민 건의사항 등 즉시 반영 한계 등 우리 구의 주체적인 추진에 어려움이 있음

▷ 낙동강 관리본부(사업주체)와 지속적인 협의 필요

○ 지역 내 수상레포츠 시설에 대한 인식 및 홍보 부족

▷ 해양레포츠 육성사업을 통해 낙동강 수상레포츠 홍보 및 활성화

## 기 대 효 과

○ 최근 파크골프 동호인 폭증에 따른 시설 부족 해소 및 쾌적한 운동환경 제공

○ 낙동강변을 따라 자연친화 체육시설 확대 조성으로 스포츠 메카로 부상

○ 화명생태공원 내 조성되어있는 수상레포츠 시설을 활용하여 구민들에게 해양레포츠 체험 기회 제공을 통한 해양레포츠 저변 확대 및 친수문화 확산

○ 해양레포츠 활성화를 기반으로 해양레저 관련 산업의 발전 토대 마련 및 지역경제 활력 제고