5-3 도시공원 내 물놀이형 수경시설 조성 및 운영

주관부서	공원녹지과 공원팀 조나정(2052)	협조부서		
사업구분				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항(권한 명확성)	
임기내	계속	기초(구)		

현 황

□ 현 황

○ 2022. 8. : 천사공원, 명진공원 내 물놀이형 바닥분수 조성 및 운영

○ 2022. 8. ~ 9. : 추가 물놀이장 조성 대상지 조사 주민의견 수렴

▹ 물놀이장 조성 대상지 파악 협조요청(동 행정복지센터)

○ 2022. 하반기 특별교부세 사업 제출(용당공원, 희망공원 물놀이장 조성)

공 약 목 표

□ 정책목표

○ 공원 내 물놀이형 수경시설 조성으로 하절기 무더위 쉼터 제공 및 주민특화 공간 창출

□ 확인지표

세부사업명	공약이행 확인지표	비 고
공원 물놀이장 조성	▪ 물놀이형 수경시설 설치 및 운영(5개소)	

사 업 개 요

□ 도시공원 내 물놀이형 수경시설 조성 및 운영

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

○ 사업위치 : 북구 관내 공원 녹지

○ 사업내용 : 공원 물놀이형 바닥분수 1식, 친환경적 공원시설물 설치 등

○ 사 업 비 : 금3,000백만원(국시비 보조사업 등)

세부추진계획

추 진 사 항	2022		2023				2024				2025				2026		비 고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
물놀이장 조성(2개소) 및 운영	■	■															
물놀이장 조성(1개소) 및 운영			■	■	■	■											
물놀이장 조성(1개소) 및 운영							■	■	■	■							
물놀이장 조성(1개소) 및 운영											■	■	■	■	■	■	

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	3,000	930	-	600	600	600	270	
국비	2,670	600	-	600	600	600	270	
시비	300	300	-	-	-	-	-	
구비	30	30	-	-	-	-	-	
기타(민간)	-	-	-	-	-	-	-	

문제점 및 대책

○ 물놀이형 수경시설 조경 예산 확보 ▷ 지속적 국·시비 신청

○ 수경시설 관리 대상 증가로 시설 운영 애로 ▷ 전문기관 위탁 등 검토

기 대 효 과

○ 공원 내 물놀이형 수경시설 조성을 통해 주민 여가공간 제공

○ 생활 밀착형 공원으로 탈바꿈하여 주민의 삶의 질 향상